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Oversikt

Denna del visar grundldggande information om underhdllsplanen.
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Underhdllsplanens installningar

Namn Arbetskopia
Startdr 2023

Slutar 2073

Moms pd kostnadssummor 25.0%

Kostnadstillagg for

15.0%
byggherrekostnader (%)
Arlig upprakning (%) 0.0%
Basdr for indexering Inget startar

o Ar:2023-2073

Filter « Atgardstyp: Alla &tgarder
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Om fastigheten

Denna del beskriver fastigheten mer ingdende.
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Brinckan 1

Fatburs Kvarngata 1-7 m.fl,

Ad

ress 11864 Stockholm
Boarea (BOA) 8132 m?
Byggér 1990
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Atgdrder per ar

Denna del sammanstaller samtliga underhdllsdtgarder per ar.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 6/ 38
Las mer p&d www.planima.se


https://www.planima.se/

UNDERHALLSPLAN
Brinckan 1

SUSTEND

Total kostnad planerat underhdll per ar

20 000 000 kr

15 000 000 kr

10 000 000 kr

Kostnad

5 000 000 kr

Installationer M Fasader [ Tak M Mark M Invandigt

2023

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Blastring och applicering Fasader Bostadshus Genomférd 81000 kr
klotterskydd Faktisk kostnad: 81 000 kr
Byte bristande taksakerhet Tak Tak generellt Genomférd 158 000 kr

Faktisk kostnad: 170 000
kr
Byte mjukfogar Fasader Bostadshus 20 ar Genomford 272 000 kr
Faktisk kostnad: 167 000
kr
Byte torkskép Invéndigt Grovtvattstuga 15 &r Planerad 43 000 kr
Malning spaljéer av tra Mark Generellt 10 &r Genomfoérd 23 000 kr
Faktisk kostnad: 189 000
kr
Malning traddrrar/portar Fasader Bostadshus 10 &r Eftersatt 5000 kr
Tvattning pldt lanterniner Fasader Bostadshus 10 é&r Genomférd 13 000 kr
Faktisk kostnad: 30 000 kr
596 000 kr
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2024

Atgard

Lagning puts 10 %

Méalning fasadplat

Md&lning pl&t lanterniner
Oljning tradetaljer

Oljning tratrall

Omtéckning plét avluftningsror

Ta bort handdukstorkar kopplad pé
VVC

Kategori

Fasader
Fasader
Fasader
Mark
Mark
Tak

Installationer

Lage

Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Generellt
Generellt
Tak generellt

Vatten och
avlopp

Intervall

20 ar

20 ar

Status

Eftersatt
Eftersatt
Eftersatt
Planerad
Planerad
Eftersatt

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

67 000 kr
52000 kr
26 000 kr
5 000 kr
7 000 kr
29 000 kr

427 000 kr
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PACYAS

Total kostnad

Atgard Kategori Ldage Intervall Status Ikl mome
Byte akustikplattor Invéndigt Entréer/trapphus 30 ar Planerad 389 000 kr
Byte avbdararplank Invandigt Stadrum/barnvagnsrum 20 ér Planerad 4000 kr
Byte avbdararplank Invandigt Grovsoprum 20 &r Planerad 10 000 kr
Byte blandare och utslagsback  Invandigt Stadrum/barnvagnsrum 20 ér Planerad 7 000 kr
Byte blandare och utslagsback  Invéndigt Kallarutrymmen 20 ér Planerad 7 000 kr
Byte mattsug Invéndigt Mattreng6ringsrum 30 ar Planerad 50 000 kr
Byte pentry Invandigt Styrelserum 30 ar Planerad 43 000 kr
Byte plastmatta Invandigt Stadrum/barnvagnsrum 30 ér Planerad 2000 kr
Byte plastmatta Invéndigt Mattrengdéringsrum 30 ar Planerad 10 000 kr
Byte plastmatta Invandigt Entréer/trapphus 30 ar Planerad 528 000 kr
Byte rokluckor Invandigt Brandtrappor 30 ar Planerad 62000 kr
Byte WC-stol, handfat och Invandigt Styrelserum 30 ér Planerad 28 000 kr
blandare
Mdalning betonggolv Invéndigt Brandtrappor 10 é&r Planerad 5000 kr
Malning betonggolv Invéndigt Kallarutrymmen 10 &r Planerad 104 000 kr
Mdalning entréer Invandigt Entréer/trapphus 10 é&r Planerad 77 000 kr
Malning golv Invéndigt Cykelrum/tradgérdsforrdd 10 ar Planerad 71 000 kr
Mélning golv Invéndigt Stédrum/barnvagnsrum 10 é&r Planerad 14 000 kr
Malning golv Invéndigt Grovsoprum 10 &r Planerad 10 000 kr
Mdalning trapphus Invéndigt Brandtrappor 20 ar Planerad 431000 kr
Md&lning trapphus och Invandigt Entréer/trapphus 20 ér Planerad 863 000 kr
vaningsplan
Mdalning vé&ggar och tak Invandigt Kallarutrymmen 20 ér Planerad 155 000 kr
Mdalning véggar och tak Invéndigt Stédrum/barnvagnsrum 20 ér Planerad 22 000 kr
Malning véggar och tak Invandigt Grovsoprum 10 &r Planerad 15 000 kr
Ma&lning véggar och tak Invéandigt Cykelrum/tradgérdsférrdd 20 ér Planerad 106 000 kr
Mdalning vé&ggar och tak Invandigt Mattrengdringsrum 20 ér Planerad 6 000 kr
Malning véggar och tak Invandigt Flaktrum 33 ar Planerad 39 000 kr
Méalning WC Invandigt Styrelserum 20 ar Planerad 4000 kr
OVK (Obligatorisk Installationer Ventilation 3 ar Planerad 107 000 kr
ventilationskontroll)

Renovering dusch-utrymme Invandigt Styrelserum 25 ar Planerad 72 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 9/ 38
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Slipning och polering Invandigt Brandtrappor 30 ar Planerad 72 000 kr
cementmosaik

Slipning och polering Invandigt Entréer/trapphus 30 ér Planerad 104 000 kr
cementmosaik

Slipning och polering Invandigt Brandtrappor 30 ér Planerad 435 000 kr
cementmosaik trappsteg

Slipning och polering Invéndigt Entréer/trapphus 30 ar Planerad 87 000 kr
cementmosaik trappsteg

3 940 000 kr

2026

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Beskdrning trad Mark Generellt 5ar Planerad 11 000 kr
Byte tatningslister fénster- och Fasader Bostadshus 20 ar Eftersatt 452000 kr
fonsterdérrar
Lagenhetsprojekt 2023
Mdalning balkongplattor Fasader Bostadshus 20 ar Eftersatt 471000 kr
Lagenhetsprojekt 2023
Md&lning trédpanel balkonger Fasader Bostadshus 10 &r Eftersatt 93 000 kr

Lagenhetsprojekt 2023
Oljning tradetaljer Mark Generellt 2 ar Planerad 5000 kr
Oljning tratrall Mark Generellt 2 ar Planerad 7 000 kr
Smorjning och justering fénster- Fasader Bostadshus 10 &r Eftersatt 226 000 kr
och fénsterddrrar
Lagenhetsprojekt 2023

1265 000 kr

2027

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad

Inkl. moms
Applicering nytt klotterskydd Fasader Bostadshus 5ar Planerad 4 000 kr
Byte tvattmaskiner Invandigt Tvattstugor 15 &r Planerad 302000 kr
Slamsugning brunnar Mark Generellt 5 ar Planerad 3 000 kr
Sakerhetsbesiktning taksakerhet Tak Tak generellt 5ar Planerad 39 000 kr
348 000 kr
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2028

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Energideklaration Installationer Varme generellt 10 &r Planerad 46 000 kr
Mdalning puts Fasader Bostadshus 20 ar Planerad 717 000 kr
Oljning tradetaljer Mark Generellt 2 ar Planerad 5000 kr
Oljning tratrall Mark Generellt 2 ar Planerad 7 000 kr
OVK (Obligatorisk Installationer Ventilation 3 ar Planerad 107 000 kr
ventilationskontroll)

Spolning avloppsstammar Installationer Vatten och 7 ar Planerad 110 000 kr
avlopp
Stallning vid putsmdalning Fasader Bostadshus 20 ar Vilande 478 000 kr

1469 000 kr

2029

Total kostnad

Intervall Status
Inkl. moms

Atgéard Kategori Lage

Provgrop inkl. aterstdlining och Mark Generellt Planerad 43 000 kr

Atgardsforslag frdn entreprendr

43 000 kr

2030

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status L mome
Byte automatisk grindéppnare Installationer El 20 ar Planerad 26 000 kr
Byte gallergrindar Mark Generellt 20 ér Planerad 43 000 kr
Byte konstgras Mark Generellt 20 ar Planerad 39 000 kr
Byte leksand Mark Generellt 2 ar Planerad 10 000 kr
Byte papperskorgar Mark Generellt 15 &r Planerad 10 000 kr
Byte pollarbelysning till LED Installationer El 20 ér Planerad 35 000 kr
Byte tradetaljer Mark Generellt 20 ar Planerad 41000 kr
Byte tratrall Mark Generellt 20 ér Planerad 55 000 kr
Byte tatskikt terrasser/balkonger Fasader Bostadshus 40 ér Planerad 151 000 kr

411 000 kr
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2031

Atgard

Beskarning trad

OVK (Obligatorisk
ventilationskontroll)

Rensning ventilationskanaler

Kategori

Mark

Installationer

Installationer

Lage

Generellt

Ventilation

Ventilation

Intervall

5 ar

3 ar

12 &r

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

11 000 kr

107 000 kr

2743 000 kr

2 860 000 kr

PASKY

Atgérd

Applicering nytt klotterskydd
Byte fasadbelysning till LED
Byte leksand

Byte stuprér och hangrénnor
Byte takbrunnar

Byte takluckor

Byte taksakerhet

Byte torkskép

Byte torktumlare

Byte tatskikt terrass

Byte varmekablar stuprér och
hangréannor

Mdalning fonsterbleck

Mdalning pléttak

Malning traddérrar

Mdalning undertak av trd portaler
Oljning tradetaljer

Oljning tratrall

Slamsugning brunnar
Sdkerhetsbesiktning taksdkerhet

Oversyn och komplettering
tegelfogar 20% inkl. skylift

Kategori

Fasader
Installationer
Mark

Fasader

Tak

Tak

Tak

Invandigt
Invéndigt
Tak

Installationer

Fasader
Tak
Fasader
Fasader
Mark
Mark
Mark
Tak

Fasader

Lage

Bostadshus
El

Generellt
Bostadshus
Tak generellt
Tak generellt
Tak generellt
Tvattstugor
Tvattstugor
Tak generellt

El

Bostadshus
Tak generellt
Bostadshus
Bostadshus
Generellt
Generellt
Generellt
Tak generellt

Bostadshus

Intervall

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
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Total kostnad
Inkl. moms

4000 kr
107 000 kr
10 000 kr
643 000 kr
15 000 kr
109 000 kr
741 000 kr
129 000 kr
69 000 kr
302000 kr

582000 kr

243 000 kr
678 000 kr
12 000 kr
14 000 kr
5000 kr

7 000 kr

3 000 kr
39 000 kr

531000 kr

4 244 000 kr
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2033

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms

Byte cirkulationspump VVC Installationer Varme 15 &r Planerad 21 000 kr
undercentral

Byte cirkulationspump Varme Installationer Varme 15 ér Planerad 86 000 kr
undercentral

Byte styrventiler Installationer Varme 15 ar Planerad 23 000 kr
undercentral

Byte torktumlare Invéndigt Tvattstugor 15 &r Planerad 138 000 kr

Byte tvattmaskiner Invéndigt Tvattstugor 15 a&r Planerad 60 000 kr

Mdalning spaljéer av tra Mark Generellt 10 &r Planerad 23 000 kr

Malning tréddrrar/portar Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 5000 kr

Tvattning plat lanterniner Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 13 000 kr

370 000 kr

2034

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status ol o
Byte blandare utslagsback Invandigt Grovtvattstuga 30 ér Planerad 7 000 kr
Byte leksand Mark Generellt 2 ér Planerad 10 000 kr
Byte torktumlare Invéandigt Tvattstugor 15 ar Planerad 69 000 kr
Byte tvattmaskin Invandigt Grovtvattstuga 15 ar Planerad 86 000 kr
Malning plat lanterniner Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 26 000 kr
Oljning tradetaljer Mark Generellt 2 4ar Planerad 5000 kr
Oljning tréatrall Mark Generellt 2 4ar Planerad 7 000 kr
OVK (Obligatorisk Installationer Ventilation 3 ar Planerad 107 000 kr

ventilationskontroll)

317 000 kr
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PACKTS

Atgard

Byte automatisk dérrsténgare
trapphus

Byte digital bokningstavla
Mdalning betonggolv
Malning betonggolv
Mélning entréer

Mélning golv

Mdalning golv

Malning golv

Mdalning véggar och tak

Spolning avloppsstammar

Kategori

Installationer

Installationer
Invandigt
Invéandigt
Invéndigt
Invandigt
Invandigt
Invéandigt
Invéndigt

Installationer

Ldage

El

Brandtrappor
Kallarutrymmen
Entréer/trapphus
Staddrum/barnvagnsrum
Cykelrum/tradgérdsférrdd
Grovsoprum

Grovsoprum

Vatten och avlopp

Intervall

20 ar

Status

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

104 000 kr

29 000 kr
5000 kr
104 000 kr
77 000 kr
14 000 kr
71 000 kr
10 000 kr
15 000 kr

110 000 kr

537 000 kr

2036

Total kostnad

Inkl. moms

Atgéard

Beskdrning trad
Byte leksand

Mdalning trépanel balkonger
Lagenhetsprojekt 2023

Oljning tradetaljer
Oljning tréatrall

Smorjning och justering fonster-
och fonsterdérrar
Lagenhetsprojekt 2023

Kategori

Mark
Mark

Fasader

Mark
Mark

Fasader

Lage Intervall
Generellt 5@&r
Generellt 2 ar
Bostadshus 10 &r
Generellt 2 ar
Generellt 2 ar
Bostadshus 10 &r

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

11 000 kr
10 000 kr

93 000 kr

5000 kr
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2037

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Applicering nytt klotterskydd Fasader Bostadshus 5ar Planerad 4000 kr
OVK (Obligatorisk Installationer Ventilation 3 ar Planerad 107 000 kr
ventilationskontroll)

Slamsugning brunnar Mark Generellt 5ar Planerad 3 000 kr
Sakerhetsbesiktning taksdkerhet Tak Tak generellt 5 ar Planerad 39 000 kr

153 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 15/ 38
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2038

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Byte akustikplattor Invéndigt Grovtvattstuga 30 ar Planerad 7 000 kr
Byte akustikplattor Invéndigt Mattrengéringsrum 30 &r Planerad 8 000 kr
Byte bastuaggregat Invandigt Gastlagenhet 30 &r Planerad 12 000 kr
Byte belysning till LED Installationer El 20 ér Planerad 28 000 kr
gastlagenhet
Byte belysning till LED styrelserum Installationer El 20 ar Planerad 28 000 kr
Byte belysning till LED tvattstugor Installationer El 20 ér Planerad 41000 kr
Byte blandare och tvattstall Invéndigt Tvattstugor 20 &r Planerad 35 000 kr
Byte cirkulationspumpar och Installationer Ventilation 15 ér Planerad 261000 kr
styrventiler (shuntgrupper)

Byte franluftsflakt vind Installationer Ventilation 25 ér Planerad 26 000 kr
Byte franluftsflaktar hissrum Installationer Ventilation 25 ér Planerad 31000 kr
Byte kallmanglar Invéndigt Tvattstugor 20 ar Planerad 138 000 kr
Byte kanalflakt hissrum Installationer Ventilation 25 ar Planerad 5000 kr
Byte leksand Mark Generellt 2 ar Planerad 10 000 kr
Byte pentry Invandigt Gastlagenhet 30 ar Planerad 43 000 kr
Byte plastmatta Invéndigt Gastlagenhet 30 ar Planerad 35 000 kr
Byte plastmatta Invandigt Grovtvattstuga 30 &r Planerad 9 000 kr
Byte plastmatta Invandigt Tvattstugor 30 ar Planerad 17 000 kr
Byte termostater och ventiler Installationer Varme generellt 20 ér Planerad 914 000 kr
radiatorer

Byte torkskdp Invandigt Grovtvattstuga 15 ar Planerad 43 000 kr
Byte tvattmaskiner Invéndigt Tvattstugor 15 &r Planerad 121 000 kr
Byte undertak plat Invéandigt Gastlagenhet 40 ar Planerad 28 000 kr
Byte undertak plat Invandigt Styrelserum 40 ar Planerad 17 000 kr
Energideklaration Installationer Varme generellt 10 ér Planerad 46 000 kr
Injustering varme Installationer Varme generellt 20 &r Planerad 183 000 kr
Md&lning vaggar Invéandigt Tvattstugor 20 ar Planerad 41000 kr
Mdalning véggar och tak Invandigt Gastlagenhet 20 ar Planerad 21 000 kr
Malning véggar och tak Invéndigt Styrelserum 20 ar Planerad 16 000 kr
Mdalning véggar och tak Invandigt Grovtvattstuga 20 &r Planerad 5000 kr
Oljning tradetaljer Mark Generellt 2 ar Planerad 5000 kr
Oljning tratrall Mark Generellt 2 ar Planerad 7 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 16 / 38
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Renovering ventilationsaggregat
LA 1,2,3,4

Renovering ventilationsagreggat
LA S

Slipning och lackning ekparkett

Uppgradering modern styrning

Installationer

Installationer

Invéandigt

Installationer

Ventilation

Ventilation

Styrelserum

Vdrme
undercentral

40 &r

40 &r

20 ér

20 ar

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer p&d www.planima.se
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138 000 kr
35 000 kr

23 000 kr

35000 kr

2 410 000 kr
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2040

Atgard
Byte belysning till LED
cykelrum/tradgérdsférrad

Byte belysning till LED
entréer/trapphus

Byte belysning till LED flaktrum

Byte belysning till LED gro

Byte belysning till LED
grovtvattstuga

Byte belysning till LED
hissmaskinrum

Byte belysning till LED
kallarutrymmen

Byte belysning till LED
stéddrum/barnvagnsrum

Byte leksand

Byte portkodl&s
Byte porttelefoner
Byte tagglasare
Elstambyte
Oljning tradetaljer
Oljning tratrall

OVK (Obligatorisk
ventilationskontroll)

Relining avloppsstammar

Relining avloppsstammar
bottenplatta

Kategori

Installationer

Installationer

Installationer
vsoprum Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Mark
Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Mark
Mark

Installationer

Installationer

Installationer

Lage

El

El

El
El

El

El

El

El

Generellt
Tele

Tele

Tele

El
Generellt
Generellt

Ventilation

Vatten och
avlopp

Vatten och
avlopp

Intervall

20 ar

20 ar

20 ar
20 &r

20 ér

20 ar

20 ar

20 ar

20 &r
20 ér
20 ar

50 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

59 000 kr
600 000 kr

35 000 kr
14 000 kr

7 000 kr
24000 kr
242 000 kr
28 000 kr

10 000 kr

21 000 kr
207 000 kr
83 000 kr
2743 000 kr
5000 kr

7 000 kr

107 000 kr
5333 000 kr

1501000 kr

11 024 000 kr
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2041

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Beskarning trad Mark Generellt 5ar Planerad 11 000 kr
Helrivning gérdsbjalklag samt Mark Generellt 40 ar Planerad 17 250 000 kr
Aterstdlining med nytt tatskikt och
marksten

17 261 000 kr

2042

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status kL moms
Applicering nytt klotterskydd Fasader Bostadshus 5ar Planerad 4000 kr
Byte entrépartier av aluminium Fasader Bostadshus 40 ér Planerad 742 000 kr
Byte leksand Mark Generellt 2 ar Planerad 10 000 kr
Byte tvattmaskiner Invandigt Tvattstugor 15 ér Planerad 302000 kr
Mdalning fonsterbleck Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 243 000 kr
Mdalning plattak Tak Tak generellt 10 &r Planerad 678 000 kr
Mdalning takfot Fasader Bostadshus 20 ér Planerad 647 000 kr
Malning tr&éddrrar Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 12 000 kr
Oljning trédetaljer Mark Generellt 2 ar Planerad 5000 kr
Oljning tratrall Mark Generellt 2 ar Planerad 7 000 kr
Slamsugning brunnar Mark Generellt 5 ar Planerad 3 000 kr
Spolning avloppsstammar Installationer Vatten och 7 ar Planerad 110 000 kr

avlopp
Sdkerhetsbesiktning taksdkerhet Tak Tak generellt 5 ar Planerad 39 000 kr
2 802 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 19 / 38
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2043

Atgard

Byte mjukfogar

Byte panel och lavar bastu
Ma&lning spaljéer av tré
Md&lning tradérrar/portar

OVK (Obligatorisk
ventilationskontroll)

Renovering duschutrymmen
Rensning ventilationskanaler

Tvattning plat lanterniner

Kategori

Fasader
Invéandigt
Mark
Fasader

Installationer

Invandigt
Installationer

Fasader

Lage

Bostadshus
Gastlagenhet
Generellt
Bostadshus

Ventilation

Gastlagenhet
Ventilation

Bostadshus

Intervall

12 &r

10 &r

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad
Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

272 000 kr
62000 kr
23 000 kr

5000 kr

107 000 kr

72000 kr
2743 000 kr

13 000 kr

3 297 000 kr

2044

Atgard

Byte leksand

Lagning puts 10 %
Md&lning fasadplat
Malning plat lanterniner
Oljning tradetaljer
Oljning tréatrall

Omtéckning plét avluftningsror

Kategori

Mark
Fasader
Fasader
Fasader
Mark
Mark

Tak

Lage

Generellt
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Generellt
Generellt

Tak generellt

Intervall

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

10 000 kr
67 000 kr
52000 kr
26 000 kr
5000 kr
7 000 kr

29 000 kr

196 000 kr

Sida 20/ 38
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SUSTEND

UNDERHALLSPLAN
Brinckan 1

2045

Atgard

Byte avbdararplank

Byte avbdararplank

Byte blandare och utslagsback

Byte blandare och utslagsback

Byte papperskorgar
Malning betonggolv
Md&lning betonggolv
Malning entréer
Mélning golv
Malning golv
Md&lning golv
Mdalning trapphus

Mdalning trapphus och
vaningsplan

Mdalning véggar och tak
Mdalning véggar och tak
Malning vaggar och tak
Mdalning véggar och tak
Mdalning véggar och tak

Mé&lning WC

Kategori

Invéndigt
Invéndigt
Invandigt
Invandigt
Mark

Invéndigt
Invandigt
Invéandigt
Invéandigt
Invéndigt
Invandigt
Invéandigt

Invéandigt

Invandigt
Invandigt
Invéandigt
Invandigt
Invandigt

Invandigt

Lage

Stadrum/barnvagnsrum
Grovsoprum
Stadrum/barnvagnsrum
Kallarutrymmen
Generellt
Brandtrappor
Kallarutrymmen
Entréer/trapphus
Stadrum/barnvagnsrum
Cykelrum/tradgérdsférrad
Grovsoprum
Brandtrappor

Entréer/trapphus

Stadrum/barnvagnsrum
Kallarutrymmen
Grovsoprum
Cykelrum/tradgdérdsforrdd
Mattrengdringsrum

Styrelserum

Intervall

20 ar
20 ar
20 &r

20 ér

10 &r
10 &r
20 ér

20 ar

20 ér
20 ar
10 &r
20 ér
20 ér

20 &r

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

4000 kr
10 000 kr
7 000 kr

7 000 kr
10 000 kr
5000 kr
104 000 kr
77 000 kr
14 000 kr
71 000 kr
10 000 kr
431000 kr

863 000 kr

22 000 kr
155 000 kr
15 000 kr
106 000 kr
6 000 kr

4000 kr

1921 000 kr

Sida 21/ 38
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SUSTEND

UNDERHALLSPLAN
Brinckan 1

2046

Atgard

Beskarning trad
Byte leksand

Byte tatningslister fonster- och
fénsterdorrar
Lagenhetsprojekt 2023

Md&lning balkongplattor
Lagenhetsprojekt 2023

Md&lning tr&panel balkonger
Lagenhetsprojekt 2023

Oljning tradetaljer
Oljning tratrall

OVK (Obligatorisk
ventilationskontroll)

Smoérjning och justering fénster-
och féonsterdérrar
Lagenhetsprojekt 2023

Kategori

Mark
Mark

Fasader

Fasader

Fasader

Mark
Mark

Installationer

Fasader

Lage

Generellt

Generellt

Bostadshus

Bostadshus

Bostadshus

Generellt
Generellt

Ventilation

Bostadshus

Intervall

5ar

2 ar

20 &r

20 ar

10 &r

10 &r

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

11 000 kr
10 000 kr
452000 kr
471 000 kr

93 000 kr

5000 kr
7 000 kr

107 000 kr

226 000 kr

1382 000 kr

2047

Atgéard

Applicering nytt klotterskydd

Byte torktumlare

Mdalning undertak av trd portaler

Slamsugning brunnar

Sakerhetsbesiktning taksdkerhet

Kategori

Fasader
Invéndigt
Fasader
Mark

Tak

Ldage

Bostadshus
Tvattstugor
Bostadshus
Generellt

Tak generellt

Intervall

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms
4000 kr
69 000 kr
14 000 kr
3000 kr

39 000 kr

129 000 kr

Sida 22 /38
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UNDERHALLSPLAN
Brinckan 1

2048

SUSTEND

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Byte akustikplattor Invéndigt Tvattstugor 30 ar Planerad 55 000 kr
Byte cirkulationspump VVC Installationer Varme 15 ar Planerad 21000 kr

undercentral
Byte cirkulationspump Varme Installationer Varme 15 &r Planerad 86 000 kr
undercentral
Byte expansionskarl slutna Installationer Varme 30 ar Planerad 12 000 kr
undercentral
Byte leksand Mark Generellt 2 ar Planerad 10 000 kr
Byte shuntgrupper Installationer Ventilation 30 ar Planerad 115 000 kr
Byte styrventiler Installationer Varme 15 ér Planerad 23 000 kr
undercentral
Byte torktumlare Invéndigt Tvattstugor 15 ar Planerad 138 000 kr
Byte tvattmaskiner Invandigt Tvattstugor 15 &r Planerad 60 000 kr
Byte WC-stol, hand och blandare Invandigt Gastlagenhet 30 ar Planerad 14 000 kr
Energideklaration Installationer Varme generellt 10 ér Planerad 46 000 kr
Mdalning puts Fasader Bostadshus 20 ar Planerad 717 000 kr
Oljning tradetaljer Mark Generellt 2 ar Planerad 5000 kr
Oljning tratrall Mark Generellt 2 ar Planerad 7 000 kr
Stallning vid putsmalning Fasader Bostadshus 20 ér Planerad 478 000 kr

1788 000 kr

2049

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms
Byte torktumlare Invéandigt Tvattstugor 15 ar Planerad 69 000 kr
Byte tvattmaskin Invéndigt Grovtvattstuga 15 ar Planerad 86 000 kr
OVK (Obligatorisk Installationer Ventilation 3 ar Planerad 107 000 kr
ventilationskontroll)
Spolning avloppsstammar Installationer Vatten och 7 ar Planerad 110 000 kr

avlopp

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

372 000 kr

Sida 23/ 38
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UNDERHALLSPLAN
Brinckan 1

2050

Total kostnad

SUSTEND

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Byte automatisk grindéppnare Installationer El 20 ér Planerad 26 000 kr
Byte gallergrindar Mark Generellt 20 ar Planerad 43 000 kr
Byte kall- och varmvattenledningar Installationer Vatten och 60 &r Planerad 7 314 000 kr

avlopp
Byte komplett hydraulhiss Installationer Hissar 30 ér Planerad 589 000 kr
Byte komplett linhiss Installationer Hissar 30 ar Planerad 2997 000 kr
Byte konstgras Mark Generellt 20 ér Planerad 39 000 kr
Byte korginredning Invéandigt Hissar 30 ar Planerad 259 000 kr
Byte leksand Mark Generellt 2 &r Planerad 10 000 kr
Byte pollarbelysning till LED Installationer El 20 ar Planerad 35 000 kr
Byte tradetaljer Mark Generellt 20 ar Planerad 41000 kr
Byte tratrall Mark Generellt 20 &r Planerad 55 000 kr
Malning golv Invéndigt Hissmaskinrum 30 ar Planerad 11 000 kr
Mdalning véggar och tak Invandigt Hissmaskinrum 30 ar Planerad 17 000 kr
Renovering dusch-utrymme Invéndigt Styrelserum 25 ar Planerad 72 000 kr

11 509 000 kr

2051

Total kostnad

Inkl. moms

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Generellt 5 ar Planerad 11 000 kr

11 000 kr

Beskarning trad Mark

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 24/ 38

Las mer pd www.planima.se
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UNDERHALLSPLAN
Brinckan 1

2052

Total kostnad

SUSTEND

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Applicering nytt klotterskydd Fasader Bostadshus 5ar Planerad 4000 kr
Byte aluminiumfénster Fasader Bostadshus 50 ar Planerad 7 297 000 kr
Byte aluminiumfénsterdorrar Fasader Bostadshus 50 &r Planerad 1831000 kr
Byte balkongracken och fronter Fasader Bostadshus 50 ar Planerad 1962000 kr
Byte fasadbelysning till LED Installationer El 20 ér Planerad 107 000 kr
Byte glaspartier lanterniner Fasader Bostadshus 50 ar Planerad 528 000 kr
Byte leksand Mark Generellt 2 ar Planerad 10 000 kr
Byte skyltfénster av aluminium Fasader Bostadshus 50 ér Planerad 809 000 kr
Byte torkskép Invéndigt Tvattstugor 20 ér Planerad 129 000 kr
Mdalning fonsterbleck Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 243 000 kr
Mdalning pl&ttak Tak Tak generellt 10 &r Planerad 678 000 kr
Malning traddrrar Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 12 000 kr
Oljning tradetaljer Mark Generellt 2 ar Planerad 5000 kr
Oljning tréatrall Mark Generellt 2 4ar Planerad 7 000 kr
OVK (Obligatorisk Installationer Ventilation 3 ar Planerad 107 000 kr
ventilationskontroll)

Slamsugning brunnar Mark Generellt 5ar Planerad 3 000 kr
Sakerhetsbesiktning taksdkerhet Tak Tak generellt 5ér Planerad 39 000 kr
Oversyn och komplettering Fasader Bostadshus 20 ar Planerad 531000 kr

tegelfogar 20% inkl. skylift

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

14 304 000 kr

Sida 25/ 38
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SUSTEND

UNDERHALLSPLAN
Brinckan 1

2053

Atgard Kategori Lage Intervall
Byte cirkulationspumpar och Installationer Ventilation 15 &r
styrventiler (shuntgrupper)

Byte torkskdp Invandigt Grovtvattstuga 15 ér
Byte tvattmaskiner Invéndigt Tvattstugor 15 &r
Malning spaljéer av tr& Mark Generellt 10 é&r
Malning traddrrar/portar Fasader Bostadshus 10 ar
Tvattning pldt lanterniner Fasader Bostadshus 10 &r

Status

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

261000 kr

43 000 kr
121 000 kr
23 000 kr

5000 kr

13 000 kr

466 000 kr

2054

Atgard

Byte leksand
Malning plat lanterniner
Oljning tradetaljer

Oljning tréatrall

Kategori Lage Intervall
Mark Generellt 2 ar
Fasader Bostadshus 10 é&r
Mark Generellt 2 ar
Mark Generellt 2 4r

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms
10 000 kr
26 000 kr

5000 kr

7 000 kr

48 000 kr

Sida 26/ 38
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SUSTEND

UNDERHALLSPLAN
Brinckan 1

2055

Atgard

Byte akustikplattor

Byte automatisk dérrsténgare
trapphus

Byte digital bokningstavla
Byte mattsug

Byte pentry

Byte plastmatta

Byte plastmatta

Byte plastmatta

Byte rokluckor

Byte WC-stol, handfat och
blandare

Méalning betonggolv
Md&lning betonggolv
Malning entréer
Méalning golv

Malning golv

Md&lning golv

Malning vaggar och tak

OVK (Obligatorisk
ventilationskontroll)

Rensning ventilationskanaler

Slipning och polering
cementmosaik

Slipning och polering
cementmosaik

Slipning och polering
cementmosaik trappsteg

Slipning och polering
cementmosaik trappsteg

Kategori

Invéndigt

Installationer

Installationer
Invandigt
Invéndigt
Invandigt
Invéndigt
Invandigt
Invéndigt

Invandigt

Invéndigt
Invandigt
Invéndigt
Invéndigt
Invéndigt
Invandigt
Invéndigt

Installationer

Installationer

Invéndigt

Invandigt

Invandigt

Invéndigt

Lage

Entréer/trapphus

El

El

Mattrengdringsrum
Styrelserum
Staddrum/barnvagnsrum
Mattrengdoringsrum
Entréer/trapphus
Brandtrappor

Styrelserum

Brandtrappor
Kallarutrymmen
Entréer/trapphus
Cykelrum/tradgdardsforrdd
Stadrum/barnvagnsrum
Grovsoprum

Grovsoprum

Ventilation

Ventilation

Brandtrappor

Entréer/trapphus

Entréer/trapphus

Brandtrappor

Intervall

30 ar

20 ar

20 &r
30 ar
30 ar
30 ar
30 ar
30 ar
30 ar

30 ar

30 ar

30 ér

30 ér

Status

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

389 000 kr

104 000 kr

29 000 kr
50 000 kr
43 000 kr
2000 kr
10 000 kr
528 000 kr
62000 kr

28 000 kr

5000 kr
104 000 kr
77 000 kr
71 000 kr
14 000 kr
10 000 kr
15 000 kr

107 000 kr

2743 000 kr

72 000 kr
104 000 kr
87 000 kr

435 000 kr

5088 000 kr

Sida 27/ 38
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UNDERHALLSPLAN
Brinckan 1

2056

Total kostnad

SUSTEND

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Beskarning trad Mark Generellt 5 ar Planerad 11 000 kr
Byte leksand Mark Generellt 2 ar Planerad 10 000 kr
Md&lning trédpanel balkonger Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 93 000 kr
Lagenhetsprojekt 2023
Oljning tradetaljer Mark Generellt 2 ar Planerad 5000 kr
Oljning tratrall Mark Generellt 2 ar Planerad 7 000 kr
Smorjning och justering fonster- Fasader Bostadshus 10 é&r Planerad 226 000 kr
och fénsterddrrar
Lagenhetsprojekt 2023
Spolning avloppsstammar Installationer Vatten och 7 ar Planerad 110 000 kr

avlopp

462 000 kr

2057

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status kL moms
Applicering nytt klotterskydd Fasader Bostadshus 5ar Planerad 4 000 kr
Byte tvattmaskiner Invéndigt Tvattstugor 15 a&r Planerad 302000 kr
Slamsugning brunnar Mark Generellt 5 ar Planerad 3 000 kr
Sakerhetsbesiktning taksdkerhet Tak Tak generellt 5ar Planerad 39 000 kr

348 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 28/ 38

Las mer pd www.planima.se
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SUSTEND

UNDERHALLSPLAN
Brinckan 1

2058

Atgard

Byte belysning till LED gdstldgenhet

Byte belysning till LED styrelserum

Byte belysning till LED tvattstugor
Byte blandare och tvattstall

Byte expansionskarl med pump

Byte kallmanglar
Byte leksand
Byte plastmatta

Byte termostater och ventiler
radiatorer

Byte ventilationsaggregat LA
1,2,3,4

Byte ventilationsaggregat LA 5

Byte varmevaxlare

Energideklaration
Injustering varme
Méalning vaggar
Malning véggar och tak
Md&lning véggar och tak
Malning vaggar och tak
Mdalning véggar och tak
Oljning tradetaljer
Oljning tréatrall

OVK (Obligatorisk
ventilationskontroll)

Slipning och lackning ekparkett

Uppgradering modern styrning

Kategori

Installationer
Installationer
Installationer
Invéndigt

Installationer

Invandigt
Mark
Invandigt

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer
Installationer
Invéndigt
Invéandigt
Invandigt
Invéndigt
Invéndigt
Mark

Mark

Installationer

Invéndigt

Installationer

Lage

El
El
El
Tvattstugor

Vdrme
undercentral

Tvattstugor
Generellt
Flaktrum

Varme generellt

Ventilation

Ventilation

Vdrme
undercentral

Véarme generellt
Varme generellt
Tvattstugor
Gastlagenhet
Styrelserum
Flaktrum
Grovtvattstuga
Generellt
Generellt

Ventilation

Styrelserum

Vdrme
undercentral

Intervall

20 ér
20 ér
20 ér
20 ar

40 ar

20 ar

30 ér

20 ar

40 ar

40 ar

40 ar

10 &r
20 ar
20 ér
20 ér
20 ér
33 ar

20 ar

20 ar

20 ar

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

28 000 kr
28 000 kr
41000 kr
35 000 kr

60 000 kr

138 000 kr
10 000 kr
65 000 kr

914 000 kr
2846 000 kr

1052000 kr

259 000 kr

46 000 kr
183 000 kr
41000 kr
21 000 kr
16 000 kr
39 000 kr
5000 kr
5000 kr

7 000 kr

107 000 kr

23 000 kr

35 000 kr

6 003 000 kr

Sida 29 /38
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SUSTEND

UNDERHALLSPLAN
Brinckan 1

2060

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Byte belysning till LED Installationer El 20 ér Planerad
cykelrum/tradgérdsférrad
Byte belysning till LED Installationer El 20 ér Planerad
entréer/trapphus
Byte belysning till LED flaktrum Installationer El 20 ar Planerad
Byte belysning till LED grovsoprum Installationer El 20 &r Planerad
Byte belysning till LED Installationer El 20 ér Planerad
grovtvattstuga
Byte belysning till LED Installationer El 20 ar Planerad
hissmaskinrum
Byte belysning till LED Installationer El 20 ér Planerad
kallarutrymmen
Byte belysning till LED Installationer El 20 ér Planerad
staddrum/barnvagnsrum
Byte leksand Mark Generellt 2 4ar Planerad
Byte papperskorgar Mark Generellt 15 ar Planerad
Byte portkodlds Installationer Tele 20 ér Planerad
Byte porttelefoner Installationer Tele 20 ér Planerad
Byte tagglasare Installationer Tele 20 ar Planerad
Oljning tradetaljer Mark Generellt 2 ar Planerad
Oljning tratrall Mark Generellt 2 ar Planerad

Total kostnad

Inkl. moms

59 000 kr

600 000 kr

35 000 kr
14 000 kr

7 000 kr

24000 kr

242 000 kr

28 000 kr

10 000 kr
10 000 kr
21 000 kr
207 000 kr
83 000 kr
5000 kr

7 000 kr

1351 000 kr

2061

Atgard

Beskdrning trad

OVK (Obligatorisk
ventilationskontroll)

Kategori Lage Intervall Status

Mark Generellt 5 a&r Planerad

Installationer Ventilation 3 ar Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms

11 000 kr

107 000 kr

117 000 kr

Sida 30/ 38
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UNDERHALLSPLAN
Brinckan 1

2062

Total kostnad

SUSTEND

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Applicering nytt klotterskydd Fasader Bostadshus 5 ar Planerad 4000 kr
Byte leksand Mark Generellt 2 ar Planerad 10 000 kr
Byte stuprér och hangrénnor Fasader Bostadshus 30 ar Planerad 643 000 kr
Byte takluckor Tak Tak generellt 30 ar Planerad 109 000 kr
Byte torktumlare Invéndigt Tvattstugor 15 &r Planerad 69 000 kr
Byte varmekablar stuprér och Installationer El 30 ar Planerad 582000 kr
hangréannor
Mdalning fénsterbleck Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 243 000 kr
Mdalning plattak Tak Tak generellt 10 &r Planerad 678 000 kr
Mdalning takfot Fasader Bostadshus 20 ér Planerad 647 000 kr
Malning tr&addrrar Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 12 000 kr
Mdalning undertak av tré portaler Fasader Bostadshus 15 &r Planerad 14 000 kr
Oljning tradetaljer Mark Generellt 2 ar Planerad 5000 kr
Oljning tratrall Mark Generellt 2 ar Planerad 7 000 kr
Slamsugning brunnar Mark Generellt 5ar Planerad 3 000 kr
Sdkerhetsbesiktning taksdkerhet Tak Tak generellt 5ar Planerad 39 000 kr

3066 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 31/ 38

Las mer pd www.planima.se
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SUSTEND

UNDERHALLSPLAN
Brinckan 1

2063

Atgard

Byte cirkulationspump VVC

Byte cirkulationspump Vdrme

Byte franluftsflakt vind

Byte franluftsfldktar hissrum
Byte kanalflékt hissrum
Byte mjukfogar

Byte styrventiler

Byte torktumlare

Byte tvattmaskiner
Mdalning spaljéer av tré
Mdalning traddérrar/portar

Spolning avloppsstammar

Tvattning pldt lanterniner

Kategori

Installationer

Installationer

Installationer
Installationer
Installationer
Fasader

Installationer

Invéndigt
Invandigt
Mark
Fasader

Installationer

Fasader

Lage

Vdrme
undercentral

Vdrme
undercentral

Ventilation
Ventilation
Ventilation
Bostadshus

Varme
undercentral

Tvattstugor
Tvattstugor
Generellt

Bostadshus

Vatten och
avlopp

Bostadshus

Intervall

15 ar

25 ar
25 ar
25 &r

20 ar

15 &r
15 &r

10 &r

10 &r

Status

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

21 000 kr
86 000 kr

26 000 kr
31000 kr
5 000 kr
272 000 kr

23 000 kr

138 000 kr
60 000 kr
23 000 kr

5000 kr

110 000 kr

13 000 kr

814 000 kr

Sida 32/ 38
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UNDERHALLSPLAN

SUSTEND Brinckan 1

2064

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Byte blandare utslagsback Invéndigt Grovtvattstuga 30 ar Planerad 7 000 kr
Byte leksand Mark Generellt 2 4ar Planerad 10 000 kr
Byte torktumlare Invéandigt Tvattstugor 15 ar Planerad 69 000 kr
Byte tvattmaskin Invandigt Grovtvattstuga 15 ér Planerad 86 000 kr
Lagning puts 10 % Fasader Bostadshus 20 ér Planerad 67 000 kr
Méalning fasadplat Fasader Bostadshus 20 ar Planerad 52000 kr
Md&lning pl&t lanterniner Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 26 000 kr
Oljning tradetaljer Mark Generellt 2 ar Planerad 5000 kr
Oljning tratrall Mark Generellt 2 ér Planerad 7 000 kr
Omtéckning plét avluftningsror Tak Tak generellt 20 ar Planerad 29 000 kr
OVK (Obligatorisk Installationer Ventilation 3 ar Planerad 107 000 kr

ventilationskontroll)

464 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 33/ 38
Las mer pd www.planima.se
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UNDERHALLSPLAN

SUSTEND Brinckan 1

2065

Total kostnad

Atgard Kategori Ldage Intervall Status Ikl mome
Byte avbdararplank Invéndigt Staddrum/barnvagnsrum 20 ér Planerad 4000 kr
Byte avbdararplank Invéandigt Grovsoprum 20 ar Planerad 10 000 kr
Byte blandare och utslagsback Invandigt Stadrum/barnvagnsrum 20 ér Planerad 7 000 kr
Byte blandare och utslagsback  Invéndigt Kallarutrymmen 20 ar Planerad 7 000 kr
Méalning betonggolv Invéndigt Brandtrappor 10 ér Planerad 5000 kr
Méalning betonggolv Invandigt Kallarutrymmen 10 &r Planerad 104 000 kr
Malning entréer Invandigt Entréer/trapphus 10 ér Planerad 77 000 kr
Mé&lning golv Invandigt Stadrum/barnvagnsrum 10 ér Planerad 14 000 kr
Malning golv Invandigt Cykelrum/tradgdardsféorrdd 10 ér Planerad 71 000 kr
Méalning golv Invandigt Grovsoprum 10 &r Planerad 10 000 kr
Ma&lning trapphus Invéandigt Brandtrappor 20 &r Planerad 431000 kr
Malning trapphus och Invandigt Entréer/trapphus 20 &r Planerad 863 000 kr
vaningsplan
Mdalning véggar och tak Invéndigt Grovsoprum 10 ér Planerad 15 000 kr
Malning véggar och tak Invéandigt Kallarutrymmen 20 ar Planerad 155 000 kr
Mdalning vé&ggar och tak Invandigt Stadrum/barnvagnsrum 20 ér Planerad 22 000 kr
Malning vaggar och tak Invéndigt Mattrengdringsrum 20 ar Planerad 6 000 kr
Mdalning véggar och tak Invandigt Cykelrum/tradgardsforrdd 20 ér Planerad 106 000 kr
Malning WC Invéandigt Styrelserum 20 ar Planerad 4000 kr

1911 000 kr
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2066

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Beskarning trad Mark Generellt 5 ar Planerad 11 000 kr
Byte leksand Mark Generellt 2 ar Planerad 10 000 kr
Byte tatningslister fonster- och Fasader Bostadshus 20 ar Planerad 452000 kr
fonsterdérrar
Lagenhetsprojekt 2023
Md&lning balkongplattor Fasader Bostadshus 20 ar Planerad 471000 kr

Lagenhetsprojekt 2023
Malning trapanel balkonger Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 93 000 kr
Lagenhetsprojekt 2023
Oljning tradetaljer Mark Generellt 2 ar Planerad 5000 kr
Oljning tratrall Mark Generellt 2 ar Planerad 7 000 kr
Smorjning och justering fénster- Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 226 000 kr

och féonsterdérrar
Lagenhetsprojekt 2023

1275 000 kr

2067

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms
Applicering nytt klotterskydd Fasader Bostadshus 5ar Planerad 4 000 kr
OVK (Obligatorisk Installationer Ventilation 3 ar Planerad 107 000 kr
ventilationskontroll)
Rensning ventilationskanaler Installationer Ventilation 12 &r Planerad 2743 000 kr
Slamsugning brunnar Mark Generellt 5ar Planerad 3 000 kr
Sdkerhetsbesiktning taksdkerhet Tak Tak generellt 5ar Planerad 39 000 kr

2 896 000 kr
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2068

SUSTEND

Total kostnad

Atgard Kategori Ldage Intervall Status Ikl mome
Byte akustikplattor Invandigt Mattrengéringsrum 30 ar Planerad 8 000 kr
Byte akustikplattor Invéndigt Grovtvattstuga 30 ar Planerad 7 000 kr
Byte bastuaggregat Invandigt Gastlagenhet 30 &r Planerad 12 000 kr
Byte cirkulationspumpar och Installationer Ventilation 15 ér Planerad 261000 kr
styrventiler (shuntgrupper)

Byte leksand Mark Generellt 2 ar Planerad 10 000 kr
Byte pentry Invandigt Gastlagenhet 30 ar Planerad 43 000 kr
Byte plastmatta Invandigt Gastlagenhet 30 ar Planerad 35 000 kr
Byte plastmatta Invandigt Grovtvattstuga 30 ar Planerad 9 000 kr
Byte plastmatta Invandigt Tvattstugor 30 ar Planerad 17 000 kr
Byte torkskdp Invandigt Grovtvattstuga 15 ér Planerad 43 000 kr
Byte tvattmaskiner Invandigt Tvattstugor 15 &r Planerad 121 000 kr
Energideklaration Installationer Vdarme generellt 10 &r Planerad 46 000 kr
Mdalning puts Fasader Bostadshus 20 ér Planerad 717 000 kr
Oljning tradetaljer Mark Generellt 2 ar Planerad 5000 kr
Oljning tréatrall Mark Generellt 2 ar Planerad 7 000 kr
Renovering duschutrymmen Invandigt Gastlagenhet 25 ar Planerad 72 000 kr
Stallning vid putsmélning Fasader Bostadshus 20 ér Planerad 478 000 kr

1890 000 kr
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2070

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Byte automatisk grindéppnare Installationer El 20 ér Planerad 26 000 kr
Byte gallergrindar Mark Generellt 20 ar Planerad 43 000 kr
Byte konstgras Mark Generellt 20 &r Planerad 39 000 kr
Byte leksand Mark Generellt 2 ar Planerad 10 000 kr
Byte pollarbelysning till LED Installationer El 20 ér Planerad 35000 kr
Byte tradetaljer Mark Generellt 20 ar Planerad 41000 kr
Byte tratrall Mark Generellt 20 ar Planerad 55 000 kr
Byte tatskikt terrasser/balkonger Fasader Bostadshus 40 ar Planerad 151 000 kr
OVK (Obligatorisk Installationer Ventilation 3 ar Planerad 107 000 kr
ventilationskontroll)

Spolning avloppsstammar Installationer Vatten och 7 ar Planerad 110 000 kr

avlopp

617 000 kr

2071

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Beskdarning trad Mark Generellt 5 ar Planerad 11 000 kr
11 000 kr
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2072

Atgard

Applicering nytt klotterskydd
Byte fasadbelysning till LED
Byte leksand

Byte takbrunnar

Byte taksdkerhet

Byte torkskdp

Byte tvattmaskiner

Byte tatskikt terrass

Méalning fonsterbleck
Mdalning plattak

Md&lning tr&éddrrar

Oljning tradetaljer

Oljning tratrall

Slamsugning brunnar
Sakerhetsbesiktning taksdkerhet

Oversyn och komplettering
tegelfogar 20% inkl. skylift

Kategori

Fasader
Installationer
Mark

Tak

Tak
Invéandigt
Invéandigt
Tak
Fasader
Tak
Fasader
Mark
Mark
Mark

Tak

Fasader

Lage

Bostadshus
El

Generellt
Tak generellt
Tak generellt
Tvattstugor
Tvattstugor
Tak generellt
Bostadshus
Tak generellt
Bostadshus
Generellt
Generellt
Generellt
Tak generellt

Bostadshus

Intervall
5ar
20 ar
2 ar
40 é&r
40 ér
20 ar
15 &r
40 é&r
10 &r
10 &r

10 &r

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

4000 kr
107 000 kr
10 000 kr
15 000 kr
741 000 kr
129 000 kr
302 000 kr
302000 kr
243 000 kr
678 000 kr
12 000 kr
5000 kr

7 000 kr
3000 kr
39 000 kr

531000 kr

3129 000 kr

2073

Atgard

Byte panel och lavar bastu
Mdalning spaljéer av tra
Md&lning tréddrrar/portar

OVK (Obligatorisk
ventilationskontroll)

Tvattning pldt lanterniner

Kategori

Invéndigt
Mark
Fasader

Installationer

Fasader

Lage

Gastlagenhet
Generellt
Bostadshus

Ventilation

Bostadshus

Intervall

30 ar
10 &r
10 &r

3 ar

10 &r

Status

Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
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62000 kr
23 000 kr
5000 kr

107 000 kr

13 000 kr

210 000 kr
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